	 СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Гл.инженер  ОАО «ОЭС»
	Директор ОАО «ОЭС»

	_______И.Г.Тухбатуллин 
	___________Р.М.Гайсин

	«___»_________2015г.
	«___»___________2015г.


ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 06.07.2015г. по 10.07.2015г.

	Дата
	Наименование работ
	Материалы
	Количе-ство
	Нормочасы рабочих
	Спец.

Техника 
	Время работы

	06.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Понедельник
	РП-2 резервная ячейка
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	УАЗ
	

	
	ТП-43 Т-1
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	УАЗ
	08.30-12.30

	
	ТП-43 Т-2
	Краска масляная
	0,5кг
	
	
	13.30-17.30

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	Кран
	

	
	Покос травы согласно графика
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	Бортовая
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 м2
	
	140
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	ф.70-54 поиск места повреждения, раскопка 
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор
	08.30-12.30

	
	ф.063/020 монтаж муфт
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	

	07.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Вторник
	Ревизия и наладка ВМ

ТП-130/ТП-143(1)
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	Долив масла в ТП-024, Т-1
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	133
	08.30-12.30

	
	Замена в Т-1 ТП-086 

ТМ-400кВА
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	133
	13.30-17.30

	
	Покос травы согласно графика
	Краска масляная
	0,5кг
	
	053
	

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 М2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	ф.70-54 поиск места повреждения, раскопка
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	
	Пропан 
	2л.
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования

земляных работ
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	08.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Среда
	Ревизия и наладка 

ВМ ТП-130/ТП-143(2)
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТП-117, ревизия 14АВобщий
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Фургон 140
	08.30-12.30

	
	Замена ТМ-250кВА

 в ТП-144, Т-1
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Фургон 140
	13.30-17.30

	
	Покос травы согласно графика
	Краска масляная
	0,5кг
	
	ГА-53 

053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	ф.70-17 подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	09.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Четверг
	Ревизия и наладка ВМ РП-5
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	Подготовка трассы КЛ-0,4кВ ТП-160/дет.сада №34 (прачечная)
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-12.30

	
	
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	13.30-17.30

	
	Покос травы согласно графика
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	ТП-205, обновление операт.наименований
	Растворитель 
	4л.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	ф.70-17 замена выхода

 на оп.№1
	Конц.муфта 3КНТП-10 (150х240)
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	нет
	

	10.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Пятница 
	Ревизия и наладка ВМ РП-5
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1, ТП-163
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-12.30

	
	
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	13.30-17.30

	
	Покос травы согласно графика
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	ф.70-17 монтаж муфт, закопка места повреждения
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	Подготовка трассы КЛ-0,4кВ ТП-160/дет.сада №34 (прачечная)
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	


Начальник уч.ТП и КЛ:                М.Д.Шаймарданов

Начальник ПТО:                           Г.С.Закирова

Инженер ПТО:                          И.О.Енгалычева 
	План работы с 06.07.2015г. по  10.07.2015г. по участку  ВЛ.
	

	№п.п
	Наименование  работ
	Материалы
	Стоимость
	Нормочасы
	Время
	Отметка о 

	 
	
	наименование
	ед.изм.
	кол-во
	работ  
	материалов
	рабочих
	механиз.
	отключения
	выполнении

	 
	 
	   06.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	пр.Ленина - разбивка  трассы
	инвест.программа
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	2
	32 мкр. ул.№ 1,2 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	монтаж арматуры
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	3
	Лыжнероллерная  трасса
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	разбивка  трассы
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	 
	 
	07.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Тех.присоед.ул.Герцена,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	монтаж СИП
	 
	 
	24700
	19000
	32
	16
	 
	 

	2
	32 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	монтаж арматуры
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	3
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	4
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	 
	 
	08.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	32 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	монтаж арматуры
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	 
	 
	09.07.2015г
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	32 мкр.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	монтаж арматуры
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	4
	Маркировка  опор
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16
	8
	 
	 

	5
	вывоз  веток
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	4
	 
	 

	 
	 
	10.07.2015г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	ТО-2  ВЛ-10 кВ фид.70-17, 70-41
	перетяжка проводов
	 
	 
	10500
	 
	16
	8
	09-00ч.-14-00ч.
	 

	2
	Ревизия 3 РЛН  / 12-29
	ревизия разъединителей
	 
	 
	4500
	 
	16
	8
	14-00ч.-17-00ч.
	 

	3
	ВЛ-6 кВ фидер 04-07 оп.№72-74
	подрезка деревьев
	 
	 
	3200
	 
	24
	12
	09-00ч.-12-00ч.
	 

	Ул. Космонавтов (на пересечении с ул.пр.Ленина и напротив ОЗНА)— переключение СИП УО со старых 2-ух метал. опор  на вновь установленные
	

	Перетяжка СИП а ВЛЗ от ТП-012А по ул.Сад.кольцо(от ул.Чапаева до ул.Гоголя).
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Установка сбитых промежуточных метал.опор УО по ул.Кооперативная (3шт.)
	

	Снять с опоры № 20 (ТП-031) запас кабеля"Крокус"по ул.Гоголя демонтаж ВОЛС "Крокус"по ул.Гоголя (от ул.Пугачёва до ул.Социалистическая) в присутствии  представителя "Уфанет".
	

	: ул.Трудовая, 22 А.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Замены метал.опоры на усиленную по ул.Кувыкина-Северная (мегаФон оплатил)-срочно! ,ул.Девонская Уфанет
	 
	 
	 
	 

	Тех.присоединение по просроченным объектам:ул.Строительная,75 ;ул.Строительная,71/2 ;ул.Дорожников ,8 ,ул.Дорожников,45,ул.Ударная 39а,ул.Трудовая,17,ул.Тукаева,68

	выправка опор по ул.Каратова
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ст.инженер ОДС                                                     Д.К.Фаррахов
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Начальник    ПТО                                                       Г.С.Закирова
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Инженер   ПТО                                                         Л.А.Мухсинова 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


1

