	 СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Гл.инженер  ОАО «ОЭС»
	Директор ОАО «ОЭС»

	_______И.Г.Тухбатуллин 
	___________Р.М.Гайсин

	«___»_________2015г.
	«___»___________2015г.


ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 24.08.2015г. по 28.08.2015г.

	Дата
	Наименование работ
	Материалы
	Количе-ство
	Нормочасы рабочих
	Спец.

Техника 
	Время работы

	24.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Понедельник
	ТП-019 ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	УАЗ
	

	
	ТО-1 ТП-123 1с.ш. демонтаж
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	УАЗ
	13.30-17.30

	
	ТО-1 ТП-057
	Краска масляная
	0,5кг
	
	
	08.30-12.30

	
	ТП-195 ремонт двери РУ-0,4кВ
	Растворитель
	2л.
	
	Кран
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	Бортовая
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 м2
	
	140
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор
	08.30-12.30

	
	КЛ-10кВ ТП-163/ТП-40мкр раскопка места повреждения
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-100кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	

	25.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Вторник
	ТП-019 ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-179
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-209
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	133
	13.30-17.30

	
	ТП-031 уборка территории
	Краска масляная
	0,5кг
	
	053
	

	
	ТП-160 замена Т-2 ТМ-400/10 
	Растворитель
	2л.
	
	
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 М2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	КЛ-10кВ ТП-163/ТП-40мкр монтаж муфт
	Пропан 
	2л.
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-100кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования

земляных работ
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	26.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Среда
	ТП-019 ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-136 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Фургон 140
	08.30-12.30

	
	ТП-01 монтаж КТПН
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Фургон 140
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная
	0,5кг
	
	ГАЗ-53 


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	053
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-100кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	27.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Четверг
	ТП-019 ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-040 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	13.30-17.30

	
	ТО-1 ТП-061 2с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	08.30-12.30

	
	
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	Растворитель 
	4л.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	Конц.муфта 3КНТП-10 (150х240)
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	ТП-01 перезавод КЛ-6кВ 
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-100кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	нет
	

	28.08.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Пятница 
	ТП-019 ревизия и наладка

ВМ и РЗА
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-024 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-222
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-10кВ ТП-232/ТП-233 подготовка трассы
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	ТП-01 перезавод КЛ-6кВ 
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-100кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-17.30

	
	
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	


Начальник уч.ТП и КЛ:                М.Д.Шаймарданов

Начальник ПТО:                           Г.С.Закирова

Инженер ПТО:                          И.О.Енгалычева 
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"
	
	

	Главный инженер ОАО "ОЭС"
	
	
	
	
	
	Директор  ОАО  "ОЭС"
	

	_____________И.Г.Тухбатуллин
	
	
	
	
	
	______________Р.М.Гайсин
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	План работы с 31.08.2015г. по  04.09.2015г. по участку  ВЛ
	
	
	
	
	
	

	№п.п
	Наименование  работ
	
	
	
	
	Материалы
	
	
	Стоимость
	Нормочасы
	
	Время

	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	ед.изм.
	кол-во
	работ  
	материалов
	рабочих
	механиз.
	отключения

	
	
	   31.08.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Лыжероллерная  трасса
	
	
	
	установка опор, прокладка  КЛ
	
	
	
	
	
	

	2
	ТО-2   ТП- 101
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	4892,6
	
	24
	12
	09-00ч.-12-30 ч,

	3
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	

	4
	Сверка схем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	4
	

	
	
	01.09.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Лыжероллерная  трасса
	
	
	
	установка опор, прокладка  КЛ
	
	
	
	
	
	

	2
	ТО- 2 ТП- 037 
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	6310,5
	
	32
	16
	14-00ч.-17-30ч.

	3
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	

	4
	Сверка схем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	4
	

	
	
	02.09.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Лыжероллерная  трасса
	
	
	
	установка опор, прокладка  КЛ
	
	
	
	
	
	

	2
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	

	3
	Сверка схем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	4
	

	
	           03.09.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Лыжероллерная  трасса
	
	
	установка опор, прокладка  КЛ
	
	
	
	
	
	

	2
	ТО- 2 ТП- 035
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	5977,2
	
	32
	12
	14-00ч.-17-30ч.

	3
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	

	4
	Сверка схем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	4
	

	
	           04.09.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Лыжероллерная  трасса
	
	
	установка опор, прокладка  КЛ
	
	5900
	
	32
	12
	

	2
	ТО- 2 ТП- 205
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	6400
	
	32
	12
	14-00ч.-17-30ч.

	3
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	

	4
	Сверка схем
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	4
	

	Установка сбитых промежуточных метал.опор УО по ул.Кооперативная (3шт.)
	
	
	
	
	
	

	Снять с опоры № 20 (ТП-031) запас кабеля"Крокус"по ул.Гоголя демонтаж ВОЛС "Крокус"по ул.Гоголя (от ул.Пугачёва до ул.Социалистическая) в присутствии  представителя "Уфанет".

	Выправка опор по ул.Каратова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тех.присоединение по просроченным объектам :ул.Стротельная, 75;
	
	
	
	
	
	
	

	Замена опор согласно т/у  ПАО «МегаФон»  (2 метал.оп. По ул.Северная)
	
	
	
	
	
	

	Пронумеровать опоры,нанести условные обозначения на опорах ВЛ-04кВ от ТП-112,012А,190,086 в соответствии со схемой(не соответствует с нумерацией по схеме)

	Включить в кап.ремонт вынос ВЛ-04кВ оп.11-13 от ТП-182 (тех прсоед.Каратова 38)
	
	
	
	
	

	 Тех.присоединение: перенос ж/б опоры № 33 ВЛ-0,4кВ от ТП-086 ф. « Осипенко » (с территории приусадебн. Участка-Осипенко, д.24,кв.4) 

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Начальник  участка  ВЛ                                           М.А.Лимасов
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Согласовано:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ст.инженер ОДС                                                     Д.К.Фаррахов
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Начальник    ПТО                                                       Г.С.Закирова
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	 Инженер   ПТО                                                         Л.А.Мухсинова 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1

