

График планового ремонта ЛС
с 15.04.2020

Объект	Описание работы
Понедельник 13.04.2020	
ТП-117 1с.ш.	Монтаж АСКУЭ, ремонт кровли РУ-6, ТО-1, диагностика ТМ
ТП-536	Монтаж АСКУЭ, ТО-1, диагностика ТМ
ТП-039	Монтаж ТТиТН
Вторник 14.04.2020	
ТП-117 2с.ш.	Монтаж АСКУЭ,ремонт кровли РУ-6, ТО-1, диагностика ТМ
ТП-514	Монтаж АСКУЭ, ТО-1, диагностика ТМ
КЛ-0,4кВ ТП-155/ф.дом №12 под.2	Монтаж муфт, испытания
ВЛ-0,4кВ от ТП- 117,ф.Автостоянка	ТО-2
ВЛ-6кВ,ф.12-18 на ТП-590	ТО-2,ревизия РЛН
Среда 15.04.2020	
ТП-178 1с.ш.	Демонтаж и монтаж трансформатора, ремонт пола в Т-1
Четверг 16.04.2020	
ТП-590	Монтаж АСКУЭ, ТО-1, диагностика ТМ
ТП-574	Монтаж АСКУЭ, ТО-1, диагностика ТМ
Пятница 17.04.2020	
ТП-547	Монтаж АСКУЭ, ТО-1, диагностика ТМ
ТП-178 Т-2	Ремонт пола в Т-2

ЭП и электрооборудования АО «ОЭС»
0г. по 17.04.2020г.

Адреса отключенных объектов	Время
пр.Ленина, 25 микрорайон, Сероводородная лечебница	08:30-17:30
ул.Космонавтов (в районе предприятия ООО Европласт)	14:00-17:30
ул.С.Батыра, ДЮСШ №1, ул.Губкина, 34/1 (маг.Эльдорадо, маг.Пятерочка), ИП Юсупов (мастерские)	09:00-17:30
пр.Ленина, 25 микрорайон, Сероводородная лечебница	08:30-17:30
ул.Кооперативная (в районе предприятия Башторцветмет)	14:00-17:30
32 микрорайон, ж/дом №12 п.2	09:00-17:30
пр.Ленина, 25 микрорайон, в районе Сероводородной лечебницы	09:00-12:30
ул.Кооперативная, 2/7 (в районе СК Ролстрой)	14:00-17:30
29 микрорайон: Школа №22, маг."Нур.", маг."Магнит" ж/дома №6, 6б, 16, 11	08:30-17:30
ул.Кооперативная, 2/7 (в районе СК Ролстрой)	09:00-12:30
ул.Кооперативная, 2/7Северная, 25/2"Автофорум")	14:00-17:30
ул. Куйбышева, (в районе ООО ИБК+"))	14:00-17:30
29 микрорайон: Школа №22, Гаражи, ж/дома №6, 6б, 16, 11	08:30-17:30