	 СОГЛАСОВАНО
	УТВЕРЖДАЮ

	Гл.инженер  ОАО «ОЭС»
	Директор ОАО «ОЭС»

	_______И.Г.Тухбатуллин 
	___________Р.М.Гайсин

	«___»_________2015г.
	«___»___________2015г.


ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 27.07.2015г. по 31.07.2015г.

	Дата
	Наименование работ
	Материалы
	Количе-ство
	Нормочасы рабочих
	Спец.

Техника 
	Время работы

	27.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Понедельник
	Восстановление ячейки ВМ
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	УАЗ
	

	
	ТО-1 РП-1 2с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	УАЗ
	08.30-12.30

	
	ТП-060 устранить нагрев 1Робщ.
	Краска масляная
	0,5кг
	
	
	13.30-17.30

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	Кран
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	Бортовая
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 м2
	
	140
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4кВ ф.дет.сад №34 «Радуга» подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор
	08.30-12.30

	
	ТП-163/ф.70-54 поиск места повреждения
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	

	28.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Вторник
	Восстановление ячейки ВМ
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-130 2с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	133
	08.30-12.30

	
	ТО-1 ТП-143 2с.ш.
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	133
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная
	0,5кг
	
	053
	

	
	
	Растворитель
	2л.
	
	
	

	
	
	Изолента ПВХ
	2 Шт.
	
	
	

	
	
	Бумага наждачная
	0,5 М2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4кВ ф.дет.сад №34 «Радуга» подготовка трассы
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	ТП-163/ф.70-54 

подготовка трассы
	Пропан 
	2л.
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования

земляных работ
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	29.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Среда
	РП-2 восстановление резервных ячеек
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-130 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Фургон 140
	08.30-12.30

	
	ТП-093 монтаж ТМ-400кВА 
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Фургон 140
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная
	0,5кг
	
	ГАЗ-53 


	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4кВ ф.дет.сад №34 «Радуга» подготовка трассы
	
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	ТП-163/ф.70-54 

подготовка трассы
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами – обходчик 
	

	
	Согласования
	
	
	1чел*8час
	УАЗ
	

	30.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Четверг
	РП-2 восстановление резервных ячеек
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	03.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 РП-1 1с.ш.
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-12.30

	
	ТП-094 монтаж ТМ-1000кВА 
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	Растворитель 
	4л.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4кВ ф.дет.сад №34 «Радуга» подготовка трассы
	Конц.муфта 3КНТП-10 (150х240)
	
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	ТП-163/ф.70-54 

подготовка трассы
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	В.в.лаборатория
	
	
	
	
	

	
	Испытание СИЗ
	
	
	1чел*8час
	нет
	

	31.07.2015
	Группа РЗА
	
	
	
	
	

	Пятница 
	РП-2 восстановление резервных ячеек
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	08.30-17.30

	
	
	
	
	2чел*8час
	Лаборатория 138
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа ТП
	
	
	
	
	

	
	ТО-1 ТП-06
	Кисточки малярные
	5шт.
	4чел*4час
	Автобус  В133
	08.30-12.30

	
	ВМ 12-19/12-16 ремонт двери
	Ветошь обтирочная
	4м.
	4чел*4час
	Бара, экскаватор 
	13.30-17.30

	
	
	Краска масляная 
	1кг
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Группа КЛ
	
	
	
	
	

	
	КЛ-0,4кВ ф.дет.сад №34 «Радуга» подготовка трассы
	3СТП-10 (70х120)
	2шт.
	4чел*4час
	Бара

Экскаватор


	08.30-12.30

	
	ТП-163/ф.70-54 

подготовка трассы
	
	
	2чел*8час
	053
	13.30-17.30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Трансформаторы
	
	
	
	
	

	
	Ремонт ТМ-1000кВА
	масло трансформаторное
	100л.
	2чел*8час
	нет
	08.30-12.30

	
	Ремонт ТМ-400кВА
	Уплотн.кольца над изолятор.
	12 шт.
	
	
	13.30-17.30

	
	
	хлорвинил.

трубка
	1м.
	
	
	

	
	
	изоляторы
	3шт
	
	
	

	
	
	шпильки
	3шт.
	
	
	

	
	
	Головка изоляторная
	3 шт.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Электромонтер по надзору за трассами- обходчик 
	

	
	Согласования

Земляных работ 
	
	
	1чел*8час
	133
	


Начальник уч.ТП и КЛ:                М.Д.Шаймарданов

Начальник ПТО:                           Г.С.Закирова

Инженер ПТО:                          И.О.Енгалычева 
	"СОГЛАСОВАНО"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	"УТВЕРЖДАЮ"
	
	
	
	

	Главный инженер ОАО "ОЭС"
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Директор  ОАО  "ОЭС"
	
	
	
	

	_____________И.Г.Тухбатуллин
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	______________Р.М.Гайсин
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	План работы с 27.07.2015г. по  31.07.2015г. по участку  ВЛ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№п.п
	Наименование  работ
	
	
	
	
	
	
	Материалы
	
	
	Стоимость
	
	Нормочасы
	
	Время
	Отметка о 

	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование
	ед.изм.
	кол-во
	работ  
	материалов
	рабочих
	механиз.
	отключения
	выполнении

	
	
	   27.07.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТО-2 ВЛ-10кВ ф.70-17
	
	
	
	
	
	
	запирающие устройства
	
	
	8500
	
	24
	12
	14-00ч.-17-30ч.
	

	2
	пр.Ленина сквер подготовка трассы
	
	
	
	
	
	
	капитальный ремонт УО
	
	
	
	
	16
	8
	
	

	3
	Маркировка  опор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	8
	
	

	4
	вывоз  веток
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	4
	
	

	5
	сверка схем УО
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	24
	
	
	

	
	
	28.07.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТО-2  ВЛ-6кВ ф.11-40
	
	
	
	
	
	
	подрезка деревьев
	
	
	3200
	
	24
	12
	09-00ч.-14-00ч.
	

	2
	ТО-2 ВЛ-0,4кВ ТП-130
	
	
	
	
	
	
	перетяжка проводов
	
	
	
	
	16
	8
	14-00ч.-17-00ч.
	

	
	
	29.07.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	То-2 ВЛ-6кВ ф. 12-23 оп.51
	
	
	
	
	
	
	выправка опоры
	
	
	
	
	16
	8
	14-00ч.-17-00ч.
	

	2
	ТО-2 ВЛ-0,4квТП 105
	
	
	
	
	
	
	подрезка деревьев
	
	
	3200
	
	24
	8
	09-00ч.-12-00ч.
	

	
	
	30.07.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТО-2 ВЛ-6кВ ф.12-29/300
	
	
	
	
	
	
	ревизия разъединителей
	
	
	4200
	
	8
	4
	
	

	2
	ТП-030,ф. Фрунзе
	
	
	
	
	
	
	замена оп.№9
	
	
	9750
	7500
	24
	8
	
	

	
	           31.07.2015г
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	ТО-2 ВЛ-0,4кВ ТП-022 ф.Ордженикидзе
	
	
	
	
	
	
	выправка опор
	
	
	
	
	16
	8
	
	

	2
	ТО-2 ВЛ-0,4кВ ТП-106 ф.Карьерная
	
	
	
	
	
	
	выправка опор
	
	
	
	
	16
	8
	
	

	Ул. Космонавтов (на пересечении с ул.пр.Ленина и напротив ОЗНА)— переключение СИП УО со старых 2-ух метал. опор  на вновь установленные
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Перетяжка СИП а ВЛЗ от ТП-012А по ул.Сад.кольцо(от ул.Чапаева до ул.Гоголя).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Установка сбитых промежуточных метал.опор УО по ул.Кооперативная (3шт.)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Снять с опоры № 20 (ТП-031) запас кабеля"Крокус"по ул.Гоголя демонтаж ВОЛС "Крокус"по ул.Гоголя (от ул.Пугачёва до ул.Социалистическая) в присутствии  представителя "Уфанет".
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	выправка опор по ул.Каратова
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Тех.присоединение по просроченным объектам :ул.Дорожников,8;Стротельная,75;Строительная, 71/2;ул.Кызыл-Тан,в районе ж/д ,2-гараж
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нанесение условных обозначений и номеролв на опорах ЛЭП ОАО «ОЭС»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Ст.инженер ОДС                                                     Д.К.Фаррахов
	
	
	
	
	
	
	
	


8

